- Documentação
  - SEÇÃO 1 – GESTÃO DE PROJETOS
    - 1.1 DECISÃO DE ALCANCE DO PROJETO: ESCOLHA
    - 1.2 ESCOPO DO PROJETO: DEFINIÇÃO
      - 1.2.1 – Definição do Escopo do Projeto
      - 1.2.2 – Critérios de Aceitação do Escopo
      - 1.2.3 – Gerenciamento de Mudanças no Escopo
      - 1.2.4 – Documentação do Escopo
    - 1.3 ESTIMATIVA DE ESFORÇO: ESCOLHA
      - 1.3.1 – Métodos de Estimativa de Esforço
      - 1.3.2 – Fatores que Influenciam a Estimativa
      - 1.3.3 – Documentação da Estimativa de Esforço
    - 1.4 CRONOGRAMA DE ENTREGAS: DEFINIÇÃO
    - 1.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS: ESCOLHA
    - 1.6 ORÇAMENTO DO PROJETO: DEFINIÇÃO
    - 1.7 GESTÃO DE RISCOS: ESCOLHA
      - 1.7.1 – Identificação de Riscos
      - 1.7.2 – Análise de Riscos
      - 1.7.3 – Planejamento de Respostas a Riscos
      - 1.7.4 – Monitoramento e Controle de Riscos
    - 1.8 PLANO DE COMUNICAÇÃO: ESCOLHA
    - 1.9 PLANO DE QUALIDADE: ESCOLHA
    - 1.10 PLANO DE AQUISIÇÕES: ESCOLHA
    - 1.11 PLANO DE STAKEHOLDERS: ESCOLHA
    - 1.12 PLANO DE RECURSOS HUMANOS: ESCOLHA
    - 1.13 PLANO DE INTEGRAÇÃO: ESCOLHA
    - 1.14 PLANO DE MUDANÇAS: ESCOLHA
    - 1.15 PLANO DE ENCERRAMENTO: ESCOLHA
    - 1.16 PLANO DE LIÇÕES APRENDIDAS: ESCOLHA
    - 1.17 PLANO DE MELHORIA CONTÍNUA: ESCOLHA
    - 1.18 PLANO DE TREINAMENTO: ESCOLHA
    - 1.19 PLANO DE SUPORTE: ESCOLHA
    - 1.20 PLANO DE MANUTENÇÃO: ESCOLHA
    - 1.21 PLANO DE ENCERRAMENTO: ESCOLHA
  - SEÇÃO 2 – ANÁLISE E REQUISITOS
    - 2.1 ANÁLISE DE REQUISITOS: ESCOLHA
    - 2.2 ANÁLISE DE NEGÓCIOS: ESCOLHA
    - 2.3 ANÁLISE DE SISTEMAS: ESCOLHA
    - 2.4 ANÁLISE DE DADOS: ESCOLHA
    - 2.5 ANÁLISE DE PROCESSOS: ESCOLHA
    - 2.6 ANÁLISE DE RISCOS: ESCOLHA
    - 2.7 ANÁLISE DE CUSTOS: ESCOLHA
    - 2.8 ANÁLISE DE BENEFÍCIOS: ESCOLHA
    - 2.9 ANÁLISE DE VIABILIDADE: ESCOLHA
    - 2.10 ANÁLISE DE MERCADO: ESCOLHA
    - 2.11 ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA: ESCOLHA
    - 2.12 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS: ESCOLHA
    - 2.13 ANÁLISE DE OPORTUNIDADES: ESCOLHA
    - 2.14 ANÁLISE DE AMEAÇAS: ESCOLHA
    - 2.15 ANÁLISE DE FORÇAS E FRAQUEZAS: ESCOLHA
    - 2.16 ANÁLISE DE OBJETIVOS: ESCOLHA
    - 2.17 ANÁLISE DE METAS: ESCOLHA
    - 2.18 ANÁLISE DE INDICADORES: ESCOLHA
    - 2.19 ANÁLISE DE RESULTADOS: ESCOLHA
    - 2.20 ANÁLISE DE IMPACTO: ESCOLHA
    - 2.21 ANÁLISE DE RISCOS: ESCOLHA

Documentação

SEÇÃO 1 – GESTÃO DE PROJETOS

1.1 DECISÃO DE ALCANCE DO PROJETO: ESCOLHA

1.1.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

A definição do escopo do projeto é um processo crítico que envolve a identificação e documentação dos objetivos, entregas e limites do projeto. Isso inclui a definição clara do que será incluído e excluído do projeto, bem como a identificação de quaisquer restrições ou suposições que possam afetar o projeto.

Componentes do Escopo do Projeto:

- **Objetivos do Projeto:** Declarações claras e mensuráveis dos resultados desejados do projeto.
- **Entregas:** Produtos, serviços ou resultados que serão produzidos pelo projeto.
- **Limites do Projeto:** Definição do que está incluído e excluído do projeto.
- **Restrições:** Fatores que limitam as opções do projeto, como orçamento, cronograma ou recursos.
- **Suposições:** Fatores que são considerados verdadeiros para o planejamento do projeto, mas que podem não ser.

Processo de Definição do Escopo:

1. **Coleta de Requisitos:** Identificação e documentação das necessidades e expectativas das partes interessadas.
2. **Análise de Requisitos:** Avaliação dos requisitos para garantir que sejam claros, completos e viáveis.
3. **Definição do Escopo:** Criação de uma declaração detalhada do escopo do projeto.
4. **Validação do Escopo:** Revisão e aprovação do escopo pelas partes interessadas.
5. **Controle do Escopo:** Monitoramento e gerenciamento de mudanças no escopo ao longo do projeto.

Ferramentas e Técnicas:

- **Entrevistas:** Conversas com partes interessadas para coletar requisitos.
- **Workshops:** Sessões colaborativas para definir e refinar o escopo.
- **Análise de Documentos:** Revisão de documentos existentes para identificar requisitos.
- **Matriz de Rastreabilidade de Requisitos:** Ferramenta para rastrear requisitos ao longo do projeto.

Benefícios de uma Definição Clara do Escopo:

- Melhor alinhamento entre as partes interessadas.
- Redução de mudanças não planejadas e retrabalho.
- Melhor controle sobre o cronograma e o orçamento.
- Maior probabilidade de sucesso do projeto.

1.1.2 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO ESCOPO

Os critérios de aceitação do escopo são um conjunto de condições que devem ser atendidas para que as entregas do projeto sejam consideradas aceitáveis pelas partes interessadas. Eles são essenciais para garantir que o projeto atenda às expectativas e requisitos definidos.

Componentes dos Critérios de Aceitação:

- **Requisitos Funcionais:** Descrição das funcionalidades que o produto ou serviço deve ter.
- **Requisitos Não Funcionais:** Descrição das características de qualidade, como desempenho, segurança e usabilidade.
- **Testes de Aceitação:** Procedimentos para verificar se os requisitos foram atendidos.
- **Métricas de Aceitação:** Indicadores quantitativos que serão usados para avaliar o sucesso das entregas.

Processo de Definição dos Critérios de Aceitação:

1. **Identificação dos Requisitos:** Coleta e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais.
2. **Definição dos Testes de Aceitação:** Criação de casos de teste para verificar os requisitos.
3. **Definição das Métricas de Aceitação:** Estabelecimento de métricas para avaliar o sucesso das entregas.
4. **Revisão e Aprovação:** Revisão dos critérios de aceitação pelas partes interessadas e aprovação formal.

Ferramentas e Técnicas:

- **Matriz de Rastreabilidade de Requisitos:** Ferramenta para rastrear requisitos ao longo do projeto.
- **Workshops:** Sessões colaborativas para definir e refinar os critérios de aceitação.
- **Análise de Documentos:** Revisão de documentos existentes para identificar requisitos.

Benefícios de uma Definição Clara dos Critérios de Aceitação:

- Melhor alinhamento entre as partes interessadas.
- Redução de mudanças não planejadas e retrabalho.
- Melhor controle sobre o cronograma e o orçamento.
- Maior probabilidade de sucesso do projeto.

1.1.3 GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NO ESCOPO

O gerenciamento de mudanças no escopo é um processo crítico que envolve a identificação, avaliação, aprovação e implementação de mudanças no escopo do projeto. Isso inclui a definição clara do que será incluído e excluído do projeto, bem como a identificação de quaisquer restrições ou suposições que possam afetar o projeto.

Componentes do Gerenciamento de Mudanças no Escopo:

- **Solicitação de Mudança:** Documentação formal de uma proposta de mudança no escopo.
- **Avaliação de Impacto:** Análise dos efeitos da mudança no cronograma, orçamento, recursos e riscos do projeto.
- **Aprovação de Mudança:** Revisão e aprovação formal da mudança pelas partes interessadas.
- **Implementação de Mudança:** Execução da mudança aprovada no projeto.
- **Comunicação de Mudança:** Notificação das partes interessadas sobre a mudança aprovada.

Processo de Gerenciamento de Mudanças no Escopo:

1. **Solicitação de Mudança:** Documentação formal de uma proposta de mudança no escopo.
2. **Avaliação de Impacto:** Análise dos efeitos da mudança no cronograma, orçamento, recursos e riscos do projeto.
3. **Aprovação de Mudança:** Revisão e aprovação formal da mudança pelas partes interessadas.
4. **Implementação de Mudança:** Execução da mudança aprovada no projeto.
5. **Comunicação de Mudança:** Notificação das partes interessadas sobre a mudança aprovada.

Ferramentas e Técnicas:

- **Sistema de Controle de Mudanças:** Ferramenta para gerenciar solicitações de mudança.
- **Comitê de Controle de Mudanças:** Grupo responsável por revisar e aprovar mudanças.
- **Análise de Impacto:** Técnicas para avaliar os efeitos das mudanças.

Benefícios de um Gerenciamento de Mudanças no Escopo Eficaz:

- Melhor controle sobre o escopo do projeto.
- Redução de mudanças não planejadas e retrabalho.
- Melhor alinhamento entre as partes interessadas.
- Maior probabilidade de sucesso do projeto.

1.1.4 DOCUMENTAÇÃO DO ESCOPO

A documentação do escopo é um processo crítico que envolve a criação de um documento formal que descreve o escopo do projeto. Isso inclui a definição clara do que será incluído e excluído do projeto, bem como a identificação de quaisquer restrições ou suposições que possam afetar o projeto.

Componentes da Documentação do Escopo:

- **Declaração de Escopo:** Descrição detalhada do escopo do projeto.
- **Entregas:** Produtos, serviços ou resultados que serão produzidos pelo projeto.
- **Limites do Projeto:** Definição do que está incluído e excluído do projeto.
- **Restrições:** Fatores que limitam as opções do projeto, como orçamento, cronograma ou recursos.
- **Suposições:** Fatores que são considerados verdadeiros para o planejamento do projeto, mas que podem não ser.

Processo de Documentação do Escopo:

1. **Coleta de Requisitos:** Identificação e documentação das necessidades e expectativas das partes interessadas.
2. **Análise de Requisitos:** Avaliação dos requisitos para garantir que sejam claros, completos e viáveis.
3. **Definição do Escopo:** Criação de uma declaração detalhada do escopo do projeto.
4. **Validação do Escopo:** Revisão e aprovação do escopo pelas partes interessadas.
5. **Controle do Escopo:** Monitoramento e gerenciamento de mudanças no escopo ao longo do projeto.

Ferramentas e Técnicas:

- **Entrevistas:** Conversas com partes interessadas para coletar requisitos.
- **Workshops:** Sessões colaborativas para definir e refinar o escopo.
- **Análise de Documentos:** Revisão de documentos existentes para identificar requisitos.
- **Matriz de Rastreabilidade de Requisitos:** Ferramenta para rastrear requisitos ao longo do projeto.

Benefícios de uma Documentação Clara do Escopo:

- Melhor alinhamento entre as partes interessadas.
- Redução de mudanças não planejadas e retrabalho.
- Melhor controle sobre o cronograma e o orçamento.
- Maior probabilidade de sucesso do projeto.

1.2 ESCOPO DO PROJETO: DEFINIÇÃO

1.2.1 – Definição do Escopo do Projeto

ID	Nome	Descrição	Status
1.2.1.1	Definição do Escopo do Projeto	Descrição detalhada do escopo do projeto, incluindo objetivos, entregas, limites, restrições e suposições.	Pendente
1.2.1.2	Critérios de Aceitação do Escopo	Critérios que devem ser atendidos para que as entregas do projeto sejam consideradas aceitáveis pelas partes interessadas.	Pendente
1.2.1.3	Gerenciamento de Mudanças no Escopo	Processo para gerenciar mudanças no escopo do projeto, incluindo avaliação de impacto e aprovação.	Pendente
1.2.1.4	Documentação do Escopo	Documento formal que descreve o escopo do projeto, incluindo declaração de escopo, entregas, limites, restrições e suposições.	Pendente

Métricas de Sucesso do Escopo do Projeto

ID	Nome	Descrição	Status
1.2.1.5	Taxa de Conclusão das Entregas	Percentual de entregas concluídas em relação ao total de entregas planejadas.	Pendente
1.2.1.6	Satisfação das Partes Interessadas	Nível de satisfação das partes interessadas com as entregas do projeto.	Pendente
1.2.1.7	Cumprimento do Cronograma	Percentual de entregas concluídas dentro do prazo estabelecido.	Pendente
1.2.1.8	Cumprimento do Orçamento	Percentual de custos reais em relação ao orçamento planejado.	Pendente
1.2.1.9	Qualidade das Entregas	Nível de qualidade das entregas em relação aos critérios de aceitação.	Pendente
1.2.1.10	Eficiência do Processo de Gerenciamento de Mudanças	Tempo médio para avaliar e aprovar mudanças no escopo.	Pendente

Métricas de Gerenciamento de Mudanças no Escopo

ID	Nome	Descrição	Status
1.2.1.11	Número de Solicitações de Mudança	Número total de solicitações de mudança no escopo.	Pendente
1.2.1.12	Taxa de Aprovação de Mudanças	Percentual de solicitações de mudança aprovadas.	Pendente
1.2.1.13	Impacto das Mudanças no Cronograma	Impacto médio das mudanças no cronograma do projeto.	Pendente
1.2.1.14	Impacto das Mudanças no Orçamento	Impacto médio das mudanças no orçamento do projeto.	Pendente
1.2.1.15	Satisfação das Partes Interessadas com o Gerenciamento de Mudanças	Nível de satisfação das partes interessadas com o processo de gerenciamento de mudanças.	Pendente

Métricas de Documentação do Escopo

ID	Nome	Descrição	Status
1.2.1.16	Completude da Documentação do Escopo	Percentual de completude da documentação do escopo em relação aos requisitos.	Pendente
1.2.1.17	Precisão da Documentação do Escopo	Nível de precisão da documentação do escopo em relação aos requisitos.	Pendente
1.2.1.18	Atualização da Documentação do Escopo	Frequência de atualização da documentação do escopo.	Pendente
1.2.1.19	Satisfação das Partes Interessadas com a Documentação do Escopo	Nível de satisfação das partes interessadas com a documentação do escopo.	Pendente
1.2.1.20	Eficiência do Processo de Documentação do Escopo	Tempo médio para criar e atualizar a documentação do escopo.	Pendente

1.3 ESTIMATIVA DE ESFORÇO: ESCOLHA

1.3.1 – Métodos de Estimativa de Esforço

ID	Nome	Descrição	Status
1.3.1.1	Estimativa por Analogia	Estimativa baseada em projetos semelhantes anteriores.	Pendente
1.3.1.2	Estimativa Paramétrica	Estimativa baseada em parâmetros e fórmulas matemáticas.	Pendente
1.3.1.3	Estimativa de Três Pontos	Estimativa baseada em três valores: otimista, mais provável e pessimista.	Pendente
1.3.1.4	Estimativa Bottom-Up	Estimativa baseada na soma das estimativas de tarefas individuais.	Pendente
1.3.1.5	Estimativa Top-Down	Estimativa baseada em uma visão geral do projeto.	Pendente

1.3.2 – Fatores que Influenciam a Estimativa

ID	Nome	Descrição	Status
1.3.2.1	Complexidade do Projeto	Nível de complexidade do projeto.	Pendente
1.3.2.2	Experiência da Equipe	Nível de experiência da equipe em projetos semelhantes.	Pendente
1.3.2.3	Disponibilidade de Recursos	Disponibilidade de recursos para o projeto.	Pendente
1.3.2.4	Riscos do Projeto	Riscos identificados que podem afetar a estimativa.	Pendente
1.3.2.5	Suposições do Projeto	Suposições feitas durante a estimativa.	Pendente

1.3.3 – Documentação da Estimativa de Esforço

ID	Nome	Descrição	Status
1.3.3.1	Documento de Estimativa de Esforço	Documento formal que descreve a estimativa de esforço.	Pendente
1.3.3.2	Justificativa da Estimativa	Justificativa para a estimativa de esforço.	Pendente
1.3.3.3	Premissas da Estimativa	Premissas feitas durante a estimativa.	Pendente
1.3.3.4	Limitações da Estimativa	Limitações da estimativa de esforço.	Pendente
1.3.3.5	Revisão da Estimativa	Revisão da estimativa de esforço por partes interessadas.	Pendente

1.4 CRONOGRAMA DE ENTREGAS: DEFINIÇÃO

Timeline

Tabela de Dados

ID	Nome	Descrição	Status
1	Definição do Escopo	Definir o escopo do projeto	Pendente
2	Aprovação do Escopo	Aprovar o escopo do projeto	Pendente
3	Planejamento de Recursos	Planejar os recursos do projeto	Pendente
4	Execução do Projeto	Executar o projeto	Pendente
5	Monitoramento e Controle	Monitorar e controlar o projeto	Pendente

Tipo de Tarefa Criterioso ou Ordinário

ID	Nome	Descrição	Status
1	Definição do Escopo	Definir o escopo do projeto	Pendente
2	Aprovação do Escopo	Aprovar o escopo do projeto	Pendente
3	Planejamento de Recursos	Planejar os recursos do projeto	Pendente
4	Execução do Projeto	Executar o projeto	Pendente
5	Monitoramento e Controle	Monitorar e controlar o projeto	Pendente

Tipo de Tarefa Criterioso ou Ordinário

ID	Nome	Descrição	Status
1	Definição do Escopo	Definir o escopo do projeto	Pendente
2	Aprovação do Escopo	Aprovar o escopo do projeto	Pendente
3	Planejamento de Recursos	Planejar os recursos do projeto	Pendente
4	Execução do Projeto	Executar o projeto	Pendente
5	Monitoramento e Controle	Monitorar e controlar o projeto	Pendente

1.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS: ESCOLHA

1.5.1 – Métodos de Estimativa de Custos

ID	Nome	Descrição	Status
1.5.1.1	Estimativa por Analogia	Estimativa baseada em projetos semelhantes anteriores.	Pendente
1.5.1.2	Estimativa Paramétrica	Estimativa baseada em parâmetros e fórmulas matemáticas.	Pendente
1.5.1.3	Estimativa de Três Pontos	Estimativa baseada em três valores: otimista, mais provável e pessimista.	Pendente
1.5.1.4	Estimativa Bottom-Up	Estimativa baseada na soma das estimativas de tarefas individuais.	Pendente
1.5.1.5	Estimativa Top-Down	Estimativa baseada em uma visão geral do projeto.	Pendente

1.5.2 – Fatores que Influenciam a Estimativa de Custos

ID	Nome	Descrição	Status
1.5.2.1	Complexidade do Projeto	Nível de complexidade do projeto.	Pendente
1.5.2.2	Experiência da Equipe	Nível de experiência da equipe em projetos semelhantes.	Pendente
1.5.2.3	Disponibilidade de Recursos	Disponibilidade de recursos para o projeto.	Pendente
1.5.2.4	Riscos do Projeto	Riscos identificados que podem afetar a estimativa.	Pendente
1.5.2.5	Suposições do Projeto	Suposições feitas durante a estimativa.	Pendente

1.5.3 – Documentação da Estimativa de Custos

ID	Nome	Descrição	Status
1.5.3.1	Documento de Estimativa de Custos	Documento formal que descreve a estimativa de custos.	Pendente
1.5.3.2	Justificativa da Estimativa	Justificativa para a estimativa de custos.	Pendente
1.5.3.3	Premissas da Estimativa	Premissas feitas durante a estimativa.	Pendente
1.5.3.4	Limitações da Estimativa	Limitações da estimativa de custos.	Pendente
1.5.3.5	Revisão da Estimativa	Revisão da estimativa de custos por partes interessadas.	Pendente

1.6 ORÇAMENTO DO PROJETO: DEFINIÇÃO

1.6.1 – Definição do Orçamento do Projeto

ID	Nome	Descrição	Status
1.6.1.1	Definição do Orçamento do Projeto	Descrição detalhada do orçamento do projeto, incluindo custos, receitas e lucros.	Pendente
1.6.1.2	Critérios de Aceitação do Orçamento	Critérios que devem ser atendidos para que o orçamento do projeto seja considerado aceitável pelas partes interessadas.	Pendente
1.6.1.3	Gerenciamento de Mudanças no Orçamento	Processo para gerenciar mudanças no orçamento do projeto, incluindo avaliação de impacto e aprovação.	Pendente
1.6.1.4	Documentação do Orçamento	Documento formal que descreve o orçamento do projeto, incluindo custos, receitas e lucros.	Pendente

1.6.2 – Métricas de Sucesso do Orçamento do Projeto

ID	Nome	Descrição	Status
1.6.2.1	Taxa de Conclusão do Orçamento	Percentual de custos reais em relação ao orçamento planejado.	Pendente
1.6.2.2	Satisfação das Partes Interessadas	Nível de satisfação das partes interessadas com o orçamento do projeto.	Pendente
1.6.2.3	Cumprimento do Cronograma	Percentual de entregas concluídas dentro do prazo estabelecido.	Pendente
1.6.2.4	Cumprimento do Orçamento	Percentual de custos reais em relação ao orçamento planejado.	Pendente
1.6.2.5	Qualidade das Entregas	Nível de qualidade das entregas em relação aos critérios de aceitação.	Pendente
1.6.2.6	Eficiência do Processo de Gerenciamento de Mudanças	Tempo médio para avaliar e aprovar mudanças no orçamento.	Pendente

1.6.3 – Métricas de Gerenciamento de Mudanças no Orçamento

ID	Nome	Descrição	Status
1.6.3.1	Número de Solicitações de Mudança	Número total de solicitações de mudança no orçamento.	Pendente
1.6.3.2	Taxa de Aprovação de Mudanças	Percentual de solicitações de mudança aprovadas.	Pendente
1.6.3.3	Impacto das Mudanças no Cronograma	Impacto médio das mudanças no cronograma do projeto.	Pendente
1.6.3.4	Impacto das Mudanças no Orçamento	Impacto médio das mudanças no orçamento do projeto.	Pendente
1.6.3.5	Satisfação das Partes Interessadas com o Gerenciamento de Mudanças	Nível de satisfação das partes interessadas com o processo de gerenciamento de mudanças.	Pendente

1.6.4 – Métricas de Documentação do Orçamento

ID	Nome	Descrição	Status
1.6.4.1	Completude da Documentação do Orçamento	Percentual de completude da documentação do orçamento em relação aos requisitos.	Pendente
1.6.4.2	Precisão da Documentação do Orçamento	Nível de precisão da documentação do orçamento em relação aos requisitos.	Pendente
1.6.4.3	Atualização da Documentação do Orçamento	Frequência de atualização da documentação do orçamento.	Pendente
1.6.4.4	Satisfação das Partes Interessadas com a Documentação do Orçamento	Nível de satisfação das partes interessadas com a documentação do orçamento.	Pendente
1.6.4.5	Eficiência do Processo de Documentação do Orçamento	Tempo médio para criar e atualizar a documentação do orçamento.	Pendente

1.7 GESTÃO DE RISCOS: ESCOLHA

1.7.1 – Identificação de Riscos

ID	Nome	Descrição	Status
1.7.1.1	Identificação de Riscos	Processo de identificação de riscos do projeto.	Pendente
1.7.1.2	Análise de Riscos	Análise de riscos identificados.	Pendente
1.7.1.3	Planejamento de Respostas a Riscos	Planejamento de respostas a riscos identificados.	Pendente
1.7.1.4	Monitoramento e Controle de Riscos	Monitoramento e controle de riscos do projeto.	Pendente
1.7.1.5	Documentação de Riscos	Documentação de riscos do projeto.	Pendente

1.7.2 – Análise de Riscos

ID	Nome	Descrição	Status
1.7.2.1	Análise Qualitativa de Riscos	Análise qualitativa de riscos identificados.	Pendente
1.7.2.2	Análise Quantitativa de Riscos	Análise quantitativa de riscos identificados.	Pendente
1.7.2.3	Matriz de Probabilidade e Impacto	Matriz de probabilidade e impacto de riscos.	Pendente
1.7.2.4	Árvore de Decisão	Árvore de decisão para análise de riscos.	Pendente
1.7.2.5	Simulação de Monte Carlo	Simulação de Monte Carlo para análise de riscos.	Pendente

1.7.3 – Planejamento de Respostas a Riscos

ID	Nome	Descrição	Status
1.7.3.1	Estratégias de Resposta a Riscos	Estratégias de resposta a riscos identificados.	Pendente
1.7.3.2	Planos de Contingência	Planos de contingência para riscos identificados.	Pendente
1.7.3.3	Reservas de Contingência	Reservas de contingência para riscos identificados.	Pendente
1.7.3.4	Transferência de Riscos	Transferência de riscos para terceiros.	Pendente
1.7.3.5	Aceitação de Riscos	Aceitação de riscos identificados.	Pendente

1.7.4 – Monitoramento e Controle de Riscos

ID	Nome	Descrição	Status
1.7.4.1	Monitoramento de Riscos	Monitoramento de riscos identificados.	Pendente
1.7.4.2	Controle de Riscos	Controle de riscos identificados.	Pendente
1.7.4.3	Relatórios de Riscos	Relatórios de riscos do projeto.	Pendente
1.7.4.4	Revisão de Riscos	Revisão de riscos do projeto.	Pendente
1.7.4.5	Atualização de Riscos	Atualização de riscos do projeto.	Pendente

1.8 PLANO DE COMUNICAÇÃO: ESCOLHA

1.8.1 – Identificação de Stakeholders

ID	Nome	Descrição	Status
1.8.1.1	Identificação de Stakeholders	Processo de identificação de stakeholders do projeto.	Pendente
1.8.1.2	Análise de Stakeholders	Análise de stakeholders identificados.	Pendente
1.8.1.3	Matriz de Stakeholders	Matriz de stakeholders do projeto.	Pendente
1.8.1.4	Mapa de Stakeholders	Mapa de stakeholders do projeto.	Pendente
1.8.1.5	Documentação de Stakeholders	Documentação de stakeholders do projeto.	Pendente

1.8.2 – Planejamento de Comunicação

ID	Nome	Descrição	Status
1.8.2.1	Plano de Comunicação	Plano de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.2.2	Estratégias de Comunicação	Estratégias de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.2.3	Canais de Comunicação	Canais de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.2.4	Frequência de Comunicação	Frequência de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.2.5	Formatos de Comunicação	Formatos de comunicação do projeto.	Pendente

1.8.3 – Execução de Comunicação

ID	Nome	Descrição	Status
1.8.3.1	Execução de Comunicação	Execução de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.3.2	Relatórios de Comunicação	Relatórios de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.3.3	Reuniões de Comunicação	Reuniões de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.3.4	Apresentações de Comunicação	Apresentações de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.3.5	Documentação de Comunicação	Documentação de comunicação do projeto.	Pendente

1.8.4 – Monitoramento e Controle de Comunicação

ID	Nome	Descrição	Status
1.8.4.1	Monitoramento de Comunicação	Monitoramento de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.4.2	Controle de Comunicação	Controle de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.4.3	Relatórios de Comunicação	Relatórios de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.4.4	Revisão de Comunicação	Revisão de comunicação do projeto.	Pendente
1.8.4.5	Atualização de Comunicação	Atualização de comunicação do projeto.	Pendente

1.9 PLANO DE QUALIDADE: ESCOLHA

1.9.1 – Planejamento da Qualidade

ID	Nome	Descrição	Status
1.9.1.1	Planejamento da Qualidade	Processo de planejamento da qualidade do projeto.	Pendente
1.9.1.2	Plano de Qualidade	Plano de qualidade do projeto.	Pendente
1.9.1.3	Métricas de Qualidade	Métricas de qualidade do projeto.	Pendente
1.9.1.4	Critérios de Aceitação	Critérios de aceitação do projeto.	Pendente
1.9.1.5	Documentação de Qualidade	Documentação de qualidade do projeto.	Pendente

1.9.2 – Garantia da Qualidade

ID	Nome	Descrição	Status
1.9.2.1	Garantia da Qualidade	Processo de garantia da qualidade do projeto.	Pendente
1.9.2.2	Auditorias de Qualidade	Auditorias de qualidade do projeto.	Pendente
1.9.2.3	Revisões de Qualidade	Revisões de qualidade do projeto.	Pendente
1.9.2.4	Testes de Qualidade	Testes de qualidade do projeto.	Pendente
1.9.2.5	Documentação de Garantia da Qualidade	Documentação de garantia da qualidade do projeto.	Pendente

1.9.3 – Controle da Qualidade

ID	Nome	Descrição	Status
1.9.3.1	Controle da Qualidade	Processo de controle da qualidade do projeto.	Pendente
1.9.3.2	Inspeções de Qualidade	Inspeções de qualidade do projeto.	Pendente
1.9.3.3	Testes de Qualidade	Testes de qualidade do projeto.	Pendente
1.9.3.4	Relatórios de Qualidade	Relatórios de qualidade do projeto.	Pendente
1.9.3.5	Documentação de Controle da Qualidade	Documentação de controle da qualidade do projeto.	Pendente

1.10 PLANO DE AQUISIÇÕES: ESCOLHA

1.10.1 – Planejamento de Aquisições

ID	Nome	Descrição	Status
1.10.1.1	Planejamento de Aquisições	Processo de planejamento de aquisições do projeto.	Pendente
1.10.1.2	Plano de Aquisições	Plano de aquisições do projeto.	Pendente
1.10.1.3	Estratégias de Aquisição	Estratégias de aquisição do projeto.	Pendente
1.10.1.4	Critérios de Seleção	Critérios de seleção de fornecedores.	Pendente
1.10.1.5	Documentação de Aquisições	Documentação de aquisições do projeto.	Pendente

1.10.2 – Solicitação de Propostas

ID	Nome	Descrição	Status
1.10.2.1	Solicitação de Propostas	Processo de solicitação de propostas do projeto.	Pendente
1.10.2.2	Propostas de Fornecedores	Propostas de fornecedores do projeto.	Pendente
1.10.2.3	Avaliação de Propostas	Avaliação de propostas de fornecedores.	Pendente
1.10.2.4	Seleção de Fornecedores	Seleção de fornecedores do projeto.	Pendente
1.10.2.5	Documentação de Solicitação de Propostas	Documentação de solicitação de propostas do projeto.	Pendente

1.10.3 – Contratação

ID	Nome	Descrição	Status
1.10.3.1	Contratação	Processo de contratação do projeto.	Pendente
1.10.3.2	Contratos de Fornecedores	Contratos de fornecedores do projeto.	Pendente
1.10.3.3	Negociação de Contratos	Negociação de contratos de fornecedores.	Pendente
1.10.3.4	Assinatura de Contratos	Assinatura de contratos de fornecedores.	Pendente
1.10.3.5	Documentação de Contratação	Documentação de contratação do projeto.	Pendente

1.10.4 – Gerenciamento de Contratos

ID	Nome	Descrição	Status
1.10.4.1	Gerenciamento de Contratos	Processo de gerenciamento de contratos do projeto.	Pendente
1.10.4.2	Monitoramento de Contratos	Monitoramento de contratos de fornecedores.	Pendente
1.10.4.3	Controle de Contratos	Controle de contratos de fornecedores.	Pendente
1.10.4.4	Relatórios de Contratos	Relatórios de contratos do projeto.	Pendente
1.10.4.5	Documentação de Gerenciamento de Contratos	Documentação de gerenciamento de contratos do projeto.	Pendente

1.11 PLANO DE STAKEHOLDERS: ESCOLHA

1.11.1 – Identificação de Stakeholders

ID	Nome	Descrição	Status
1.11.1.1	Identificação de Stakeholders	Processo de identificação de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.1.2	Análise de Stakeholders	Análise de stakeholders identificados.	Pendente
1.11.1.3	Matriz de Stakeholders	Matriz de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.1.4	Mapa de Stakeholders	Mapa de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.1.5	Documentação de Stakeholders	Documentação de stakeholders do projeto.	Pendente

1.11.2 – Planejamento de Stakeholders

ID	Nome	Descrição	Status
1.11.2.1	Plano de Stakeholders	Plano de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.2.2	Estratégias de Stakeholders	Estratégias de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.2.3	Canais de Stakeholders	Canais de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.2.4	Frequência de Stakeholders	Frequência de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.2.5	Formatos de Stakeholders	Formatos de stakeholders do projeto.	Pendente

1.11.3 – Execução de Stakeholders

ID	Nome	Descrição	Status
1.11.3.1	Execução de Stakeholders	Execução de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.3.2	Relatórios de Stakeholders	Relatórios de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.3.3	Reuniões de Stakeholders	Reuniões de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.3.4	Apresentações de Stakeholders	Apresentações de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.3.5	Documentação de Stakeholders	Documentação de stakeholders do projeto.	Pendente

1.11.4 – Monitoramento e Controle de Stakeholders

ID	Nome	Descrição	Status
1.11.4.1	Monitoramento de Stakeholders	Monitoramento de stakeholders do projeto.	Pendente
1.11.4.2	Controle de Stakeholders	Controle de stakeholders do projeto.	P